

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU

KARTA PRZEDMIOTU

obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Instytut Ekonomiczny

Kierunek studiów: Ekonomia

Profil: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Niestacjonarne

Kod kierunku: E

Stopień studiów: I

Specjalności: Zarządzanie projektami

1 PRZEDMIOT

NAZWA PRZEDMIOTU	Wdrażanie projektów
KOD PRZEDMIOTU	IE E AIN C2 14/15
KATEGORIA PRZEDMIOTU	Przedmioty specjalnościowe
LICZBA PUNKTÓW ECTS	3
SEMESTRY	5

2 RODZAJ ZAJĘĆ, LICZBA GODZIN W PLANIE STUDIÓW

SEMESTR	WYKŁAD	CWICZENIA	LABORATORIUM	PROJEKT	SEMINARIUM
5	9		9		

3 CELE PRZEDMIOTU

Cel 1 Znajomość podstawowych narzędzi wdrażania projektu

Cel 2 Znajomość bieżącej realizacji zadań w projekcie

Cel 3 Zapoznanie z istotą monitoringu projektu

Cel 4 Zapoznanie z potrzebą kontroli w projekcie

Cel 5 Ukształtowanie postaw przedsiębiorczych



4 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

a Wiedza z zakresu przygotowania projektów unijnych. Wiedza z zakresu podstaw zarządzania.

5 EFEKTY KSZTAŁCENIA

EK1 Wiedza: Student zna podstawowe narzędzia wdrażania projektu, rozumie potrzebę negocjacji umowy projektu

EK2 Wiedza: Student zna sposoby organizacji wdrażania i dokumentowania działań w projekcie

EK3 Wiedza: Student zna zasady i sposoby monitorowania postępów w projekcie

EK4 Umiejętności: Student potra przygotować popularne rodzaje dokumentów wewnętrznych, służących dokumentacji osiągnięcia rezultatów w projekcie

EK5 Kompetencje społeczne: Student wykazuje się kreatywnością w podejmowanych działaniach

6 TREŚCI PROGRAMOWE

WYKŁAD

LP	TEMATYKA ZAJĘĆ OPIS SZCZEGÓŁOWY BLOKÓW TEMATYCZNYCH	LICZBA GODZIN
W1	Zarządzanie cyklem projektu europejskiego.	1
W2	Umowa o dofinansowanie projektu - podstawowe charakterystyki zapisów umów	2
W3	Ryzyko w projekcie unijnym	1
W4	Prawo Zamówień Publicznych a Fundusze Unijne. Procedury stosowane przy wdrażaniu w Polsce projektów nansowanych ze środków Unii Europejskiej	2
W5	Etap bieżącej realizacji działań w projekcie unijnym	1
W6	Proces monitorowania postępów w realizacji projektów unijnych	1
W7	Kontrola i jej rodzaje w projekcie unijnym	1
	RAZEM	9

CWICZENIA

LP	TEMATYKA ZAJĘĆ OPIS SZCZEGÓŁOWY BLOKÓW TEMATYCZNYCH	LICZBA GODZIN
C1	Przygotowanie umów o dofinansowanie projektów. Analiza zapisów przykładowych umów o dofinansowanie projektu	1
C2	Analiza ryzyka i jego rodzajów w projekcie unijnym	1
C3	Zasada konkurencyjności i zasada efektywnego zarządzania finansami	1
C4	Przygotowanie wewnętrznej dokumentacji wdrażania projektów europejskich	1
C5	Warsztaty na rozpoczęcie realizacji projektu	1
C6	Sposoby zbierania danych na potrzeby monitoringu	1
C7	Analiza raportów sprawozdawczych projektów nansowanych ze środków europejskich	1
C8	Reguły prowadzenia kontroli wewnętrznej w projekcie - studium przypadku	1
C9	Przygotowanie procesu kontroli zewnętrznej w projekcie	1
	RAZEM	9



7 METODY DYDAKTYCZNE

M1 Wykłady

M2 Prezentacje multimedialne

M3 Praca w grupach

M4 Praca z podręcznikiem

8 OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI	ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:	
Godziny wynikające z planu studiów	18
Konsultacje przedmiotowe	2
Egzaminy i zaliczenia w sesji	1
Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:	
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury	20
Opracowanie wyników	0
Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji	34
SUMARYCZNA LICZBA GODZIN DLA PRZEDMIOTU WYNIKAJĄCA Z CAŁEGO NAKŁADU PRACY STUDENTA	75
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU	3

9 SPOSOBY OCENY

OCENA FORMUJĄCA

F1 Aktywność na zajęciach

F2 Kolokwium

KRYTERIA OCENY

EFEKT KSZTAŁCENIA 1		MIEJSCE WERYFIKACJI	OPIS WERYFIKACJI EK 1
NA OCENĘ 3	Student potrafi wymienić podstawowe zapisy znajdujące się w umowie o donansowanie projektu	wykład, ćwiczenia	Wypełnienie warunków opisanych kryteriami na poszczególne oceny
NA OCENĘ 4	Student poprawnie opisuje większość podstawowych zapisów w umowie o donansowanie projektu, rozumie potrzebę negocjacji umowy projektu		
NA OCENĘ 5	Student biegle charakteryzuje zapisy w umowie o donansowanie projektu, potra określić w jaki sposób mogą one wpłynąć na realizację projektu, rozumie potrzebę negocjacji umowy projektu.		
EFEKT KSZTAŁCENIA 2		MIEJSCE WERYFIKACJI	OPIS WERYFIKACJI EK 2



NA OCENĘ 3	Student z trudem wymienia sposoby organizacji wdrażania i dokumentowania działań w projekcie	wykład, ćwiczenia	Wypełnienie warunków opisanych kryteriami na poszczególne oceny
NA OCENĘ 4	Student syntetycznie prezentuje podstawowe sposoby organizacji wdrażania i dokumentowania działań w projekcie		
NA OCENĘ 5	Student biegle i wieloaspektowo nakreśla problematykę organizacji wdrażania i dokumentowania działań w projekcie		
EFEKT KSZTAŁCENIA 3		MIEJSCE WERYFIKACJI	OPIS WERYFIKACJI EK 3
NA OCENĘ 3	Student rozumie ideę prowadzenia monitoringu w projekcie	wykład, ćwiczenia	Wypełnienie warunków opisanych kryteriami na poszczególne oceny
NA OCENĘ 4	Student zna zasady i sposoby monitorowania postępów w projekcie		
NA OCENĘ 5	Student potra przygotować raport dokumentujący działania monitoringowe w projekcie		
EFEKT KSZTAŁCENIA 4		MIEJSCE WERYFIKACJI	OPIS WERYFIKACJI EK 4
NA OCENĘ 3	Student zna i wymienia popularne rodzaje dokumentów wewnętrznych, służących dokumentacji osiągnięcia rezultatów w projekcie	wykład, ćwiczenia	Wypełnienie warunków opisanych kryteriami na poszczególne oceny
NA OCENĘ 4	Student potra z pomocą przygotować popularne rodzaje dokumentów wewnętrznych, służących dokumentacji osiągnięcia rezultatów w projekcie		
NA OCENĘ 5	Student potra samodzielnie przygotować popularne rodzaje dokumentów wewnętrznych, służących dokumentacji osiągnięcia rezultatów w projekcie		
EFEKT KSZTAŁCENIA 5		MIEJSCE WERYFIKACJI	OPIS WERYFIKACJI EK 5
NA OCENĘ 3	Student potra odwołać się do już opracowanych rozwiązań omawianego problemu	wykład, ćwiczenia	Wypełnienie warunków opisanych kryteriami na poszczególne oceny
NA OCENĘ 4	Student na podstawie funkcjonujących rozwiązań potra zdeniować rozwiązanie dla problemu podejmowanego przez grupę.		
NA OCENĘ 5	Student jest autorem nowych rozwiązań dla problemu podejmowanego przez grupę		

OCENA DO INDEKSU (OCENA PODSUMOWUJĄCA)

Wynikowa ocena uwzględnia osiągnięcie poszczególnych efektów

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

a Przygotowywanie bieżące prac ćwiczeniowych, zaliczenie kolokwium. Pozytywnie zdany egzamin końcowy



10 MACIERZ REALIZACJI PRZEDMIOTU

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU	ODNIESIENIE DO EFEKTÓW KIERUNKOWYCH	CELE PRZEDMIOTU	TREŚCI PROGRAMOWE	METODY DYDAKTYCZNE
EK1	E_W11, E_W13, E_K03, E_K07, E_W05	Cel1	W1, W2, W3, C1, C2, C3	M1, M2, M3, M4
EK2	E_W11, E_W13, E_K03, E_K06	Cel2	W4, W5, C4, C5	M1, M2, M3
EK3	E_W11, E_K07, E_K06	Cel3	W6, C6, C7	M1, M2, M3
EK4	E_W02, E_U08	Cel4	W5, W6, W7, C6, C7, C8	M1, M2, M3
EK5	E_K03, E_K07, E_K01, E_K06	Cel5	C1, C2, C3, C4, C5, C6, C8, C9	M2, M3

11 WYKAZ LITERATURY

LITERATURA PODSTAWOWA:

- [1] Alicja Zająchkowska – *Koordinator projektu instruktaż skutecznego zarządzania projektami unijnymi z suplementem elektronicznym do monitoringu zadań*, Gdańsk, 2010, ODDK

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

- [1] Zoa Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Jerzy Sputowski – *Audyt projektów współfinansowanych ze środków unii europejskiej*, Gdańsk, 2009, ODDK

12 INFORMACJE O NAUCZYCIELACH AKADEMICKICH

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KARTĘ

mgr Paulina Rydwańska (kontakt: paulinababula@op.pl)

OSOBY PROWADZĄCE PRZEDMIOT

13 ZATWIERDZENIE KARTY PRZEDMIOTU DO REALIZACJI

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(kierownik zakładu)

(dyrektor instytutu)

PRZYJMUJĘ DO REALIZACJI (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)

.....